



Município e Corsan alinham medidas para reduzir impactos das obras de esgotamento sanitário

Categoria: Planejamento

Secretarias: Coordenação e Planejamento

Data de Publicação: 8 de julho de 2026

Crédito da Matéria: Ana Julia Mior da Fontoura/Ascom FW

Fotos: Ana Julia Mior da Fontoura/Ascom FW

Fonte: Ascom/Prefeitura FW

A Administração Municipal de Frederico Westphalen, por meio da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, reuniu-se na tarde de quarta-feira, 8 de julho, com representantes da Corsan/Aegea para avaliar o andamento das obras de implantação da rede de esgotamento sanitário e definir ações destinadas a minimizar os impactos à população.

Durante o encontro, o secretário municipal de Coordenação e Planejamento, Valdenir Cadore, destacou que a recomposição da pavimentação tem sido motivo recorrente de reclamações em diferentes pontos da cidade, exigindo ajustes junto às empresas executoras. “Nos encontros que realizamos com representantes da sociedade, a principal queixa é a mesma: a abertura das valas e a demora no fechamento e na repavimentação”, afirmou.

O líder de Expansão da Corsan/Aegea, Fernando Henrique Lúcio da Silva, explicou que o prazo previsto para a recomposição das vias é de até sete dias após cada intervenção. No entanto, fatores como o solo rochoso e o período chuvoso têm provocado atrasos. Segundo ele, as empresas contratadas já foram notificadas e orientadas a aprimorar a qualidade dos serviços. Até o momento, cerca de 26 quilômetros da rede coletora foram implantados, o equivalente a aproximadamente 38% do total previsto.

Cadore também solicitou celeridade nas intervenções realizadas na Rua do Comércio, visando viabilizar a implantação do estacionamento rotativo. De acordo com o secretário, as equipes avançam até as proximidades do Posto Avenida e, posteriormente, concentrarão os trabalhos na Rua dos Arcos, nas imediações do Posto Rótula Central. A expectativa é de que os parquímetros possam ser instalados gradualmente nos trechos já concluídos. Ficou acordado que os pedidos de melhoria na recomposição do pavimento serão reforçados junto às empresas prestadoras e que uma nova reunião será realizada em duas semanas para reavaliar a situação, afastando, por ora, a possibilidade de paralisação das obras.

“A obra é de suma importância. Muitas vezes, o cidadão vê apenas o que fica na superfície e se esquece do que está sendo construído sob o solo. O sistema de esgotamento sanitário é essencial para a saúde pública, para a preservação dos mananciais e para as futuras gerações”, concluiu o secretário.

De acordo com dados apresentados pela Corsan/Aegea, Frederico Westphalen é um dos municípios mais avançados do Rio Grande do Sul na implantação do sistema de esgotamento sanitário. Atualmente, quatro empresas atuam diretamente na execução dos serviços, e a expectativa é de que as obras estejam 100% concluídas em, no máximo, dois anos.



FREDERICO WESTPHALEN - RS

A Administração Municipal reafirma que continuará acompanhando de perto a execução dos serviços, cobrando qualidade, agilidade e o cumprimento dos prazos, com o objetivo de assegurar melhorias permanentes na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população.